



ORIGINALE

COMUNE DI PRALORMO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29

OGGETTO: O.C.D.P.C. 53/2013. Ricognizione e approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendere

L'anno **duemilatredici**, addì **ventiquattro** del mese di **maggio**, alle ore **14:30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Fogliato Lorenzo	Sindaco	Presente
Scaglia Giovanna	Assessore Anziano	Presente
Smeriglio Giorgio	Assessore	Presente
Giobergia Giovenale	Assessore	Presente
Tallone Antonio	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Eustachia Ballistreri.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco

Il **Decreto Legge 29/03/2004 n. 79**, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/2004, n. 139, recava: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali".

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/11/2004 recava la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza di 14 grandi dighe tra cui quella del Lago della Spina; da ultimo il predetto stato di emergenza venne prorogato, fino al 29/02/2012 con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2011.

Con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3418 del 24 marzo 2005, n. 3464 del 01 giugno 2005, n. 3437 del 01 giugno 2005, n. 3438 del 01 giugno 2008, n. 3461 del 23 agosto 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3578 del 30 marzo 2007, n. 3736 del 30 gennaio 2009 vennero nominati Commissari Delegati per la Messa in Sicurezza della Diga del Lago della Spina, l'Ing. Perelli prima ed il Prof. Guercio dal 2009.

Tralasciando la ricostruzione, peraltro complessa, dell'iter amministrativo dell'Appalto per la Messa in sicurezza, si giunge a fatti più recenti.

Con la nota del **27/09/2011** il Prof. Roberto Guercio, Commissario Delegato, ha relazionato sulle attività in corso di esecuzione, e dalla quale si ricava che le somme residue disponibili sulla **contabilità speciale n. 5257 ammontano ad € 4.762.333,37**;

A seguito della **cessazione dello stato di emergenza al 29/02/2012** venne ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi per il superamento della situazione di criticità legata alla messa in sicurezza della diga La Spina, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile, ha quindi ritenuto necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla **legge 12 luglio 2012, n. 100** con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale di Pralormo (rispettivamente n. 28 del 29 settembre 2006, n. 37 del 30 novembre 2006, n. 5 del 29 gennaio 2009, n. 21 del 12 luglio 2012, nonché il verbale del tavolo di concertazione tenutosi il 4 giugno 2012) con cui l'Ente Locale aveva più volte ribadito la volontà di configurarsi quale Concessionario della Diga e delle Acque al

termine del procedimento commissariale di messa in sicurezza, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 (dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992), con l'**Ordinanza 53 del 22/02/2013** del Capo Dipartimento della Protezione Civile (*Ulteriori disposizioni di protezione civile volte all'individuazione dell'Amministrazione deputata al coordinamento delle iniziative avviate per il superamento della situazione di criticità legata alla messa in sicurezza della diga La Spina* – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 02/03/2013), **il Comune di Pralormo e' individuato quale amministrazione competente** al coordinamento delle attività' necessarie al completamento delle procedure tecnico- amministrative per la messa in sicurezza della diga La Spina, insistente nel medesimo comune.

Con la citata OCDPC 53/2013 sono state **trasferite al Comune di Pralormo risorse pari ad € 2.263.320,19** provenienti dalla Contabilità speciale 5257 intestata all'ex Commissario.

Il Sindaco di Pralormo e' quindi autorizzato a porre in essere gli atti occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle attività necessarie per il completamento tecnico amministrativo finalizzato al superamento del contesto critico in rassegna nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 3 dell'OCDPC 53/2013.

Una volta concluse le relative procedure amministrativo-contabili, il Comune di Pralormo nelle more del rilascio della concessione di esercizio della diga La Spina, e' individuato quale Ente responsabile della conduzione dell'impianto, nonché delle conseguenti attività in materia di pianificazione e gestione dell'emergenza.

Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4 dell'OCDPC 53/2013, residuo delle risorse sul capitolo di bilancio del comune di Pralormo allo scopo individuato, il Comune può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

Il Sindaco di Pralormo è tenuto ai sensi dell'OCDPC 53/2013, altresì, ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna, e che restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

Inoltre, essendo cessata la fase emergenziale di messa in sicurezza del sito per OCDPC 53/2013, si ritiene di dover considerare l'opportunità e/o la necessità di intervenire con gli occorrenti atti sulla perdurante efficacia del **protocollo di intesa “Sorveglianza Diga Lago della Spina e area dell'invaso”** sottoscritto dal Commissario Delegato (Ing Piergiorgio Perelli), Comune di Pralormo e

Circolo ARCI Lago Spina e approvato con DGC 32 del 11/06/2008.

A seguito della emanazione dell'OCDPC 53/2013, ed al fine di garantire la prosecuzione dell'iter amministrativo della messa in sicurezza senza soluzione di continuità, il Comune di Pralormo ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche istanza volta all'ottenimento del nulla osta per la **prosecuzione degli incarichi** di **Responsabile Unico del Procedimento** e di **Direttore dei Lavori**, per il personale fino ad allora destinato a tali incarichi (**prot num 729 del 25/02/2013** successivamente sostituita dalla **prot num 1218 e 1219 del 08/04/2013**).

Il Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche con provvedimento prot 5446 del 24/04/2013 ha formalmente autorizzato l'Ing. Alessandro Greco alla prosecuzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, e con provvedimento prot 5800 del 06/05/2013 ha formalmente autorizzato l'Ing. Giancarlo Catalano alla prosecuzione dell'incarico di Direttore dei Lavori.

Agli atti del Comune (**prot. 1029 del 20/03/2013**) è stata acquisita la **Ricognizione dei rapporti giuridici pendenti**, inerenti la gestione commissariale della messa in sicurezza della diga, che assommano ad € 688.475,97 e che è stata trasmessa con nota prot. 27/13/gd dal Commissario Delegato Prof Guercio.

Al **03/04/2013** risale una comunicazione via e-mail dell'**Agenzia del Demanio** all'ex Commissario Delegato circa l'eventuale *trasmissione del possesso delle aree al Comune di Pralormo, attesa la richiesta della LAS di restituzione dei beni in virtù della riconosciuta titolarità di quest'ultima ad effetto della sentenza n. 950 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino*. Ad oggi l'ex Commissario Delegato non ha provveduto alla trasmissione del possesso delle aree. Resta di prioritaria importanza per l'Amministrazione contattare la competente sede regionale dell'Agenzia del Demanio per venire a conoscenza dello stato del ricorso presentato presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

Il successivo **04/04/2013**, presso la sede Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, è avvenuta la **consegna della documentazione tecnico-amministrativa** relativa alla messa in sicurezza della diga del Lago della Spina e del protocollo del Commissario, tutto depositato agli atti d'ufficio. Tale documentazione è giunta presso il Comune di Pralormo, con trasporto effettuato da vettore, il successivo 08/04/2013.

La complessa situazione tecnico-amministrativa determinatasi fin dall'inizio dell'appalto ha richiesto, e tuttora richiede, una puntuale ed approfondita analisi della copiosa documentazione acquisita, al fine di dare seguito al mandato dell'OCDPC 53/2013 in modo corretto, tempestivo e trasparen-

te.

Per l'espletamento del mandato di cui all'OCDPC 53/2013, il Sindaco di Pralormo nei giorni **03/04/2013 e 04/04/2013** ha effettuato una **trasferta a Roma** presso:

- ▲ Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;
- ▲ Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile;
- ▲ Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Dighe;

Per tale trasferta sono state sostenute e rendicontate le seguenti spese:

Data	Descrizione	Spesa		
		Trasporti	Alloggio	Vitto
03/04/2013	Biglietto Aereo A/R Apto Torino/Roma - Alitalia	€ 164,21		
03/04/2013	Biglietto treno Apto Fiumicino / Stz Termini - FS	€ 14,00		
03/04/2013	Pranzo - Verofood			€ 9,40
04/04/2013	Ricevuta - Albergo Romae		€ 51,00	
04/04/2013	Biglietto treno Stz Termini / Apto Fiumicino - FS	€ 14,00		
04/04/2013	Cena Chef Express			€ 9,10
		€ 192,21	€ 51,00	€ 18,50
			€ 261,71	

Nel frattempo, il **05/04/2013** sono state avviate le operazioni di **invaso tecnico temporaneo** fino a quota 285 m. slm, come da autorizzazione dell'Ufficio tecnico per le dighe di Torino con nota prot 130317 del 06/03/2013 (su istanza del Comune di Pralormo del 10.12.2012 prot. 4251, poi sostituita dall'istanza prot 616 del 18/02/2013).

Nei giorni immediatamente precedenti a dette operazioni si è verificato un **avvallamento sul paramento di monte** in prossimità dell'area di cantiere (opera di contenimento della camera di monte) e segnalato per la prima volta dall'Ing. Responsabile il **09/04/2013** (prot 1241): detto fenomeno ha forma circolare, in linea approssimativa di 2m di diametro e 1,5 m di profondità. Il fenomeno è ad oggi in lenta, ma costante evoluzione.

Pur non preoccupante in sé, appare sintomatico di un potenziale pericolo dettato dalla presenza di vuoti tra le gallerie ed il terreno circostante.

Agli atti d'ufficio risulta copiosa corrispondenza tra i vari attori e relativa ai provvedimenti ed alle azioni da adottare in merito al citato avvallamento. In particolare si citano:

- ▲ nota dell'Ing Responsabile del 18/04/2013 nella quale si sollecita l'avvio di una campagna di indagini geotecniche conoscitive;

- ♣ nota del Direttore dei Lavori del 24/04/2013 prot num 220/2013 DL_U indirizzata al Progettista dell'opera e della successiva risposta di Alpina Spa prot 053 300 GP gs del 30/04/2013;
- ♣ verbale della **Quinta visita di collaudo** del 28/04/2013, in cui si cita una precedente nota della stessa Commissione di Collaudo del 11/04/2011 in cui si segnalava “*la necessità di effettuare approfondimenti progettuali geotecnici*”;
- ♣ nota dell'Ing Responsabile del **08/05/2013** in cui si dichiarava la necessità di procedere ad una **campagna di indagini piezoelettriche**, fornendo un preventivo allegato per un importo pari ad € 13.500,00 a cui si sommano spese generali pari al 26,50% del preventivo stesso.
- ♣ nota del RUP del 10/05/2013 con cui si invitava la DL a procedere alla campagna di indagini;
- ♣ **Ordine di Servizio numero 5 del 13/05/2013**;
- ♣ nota del 13/05/2013 dell'impresa TECNIS con cui accetta l'OdS 05 allegando peraltro una nota con considerazioni tecniche-amministrative;
- ♣ nota del 20/05/2013 in cui il primo Commissario Delegato nonché Direttore dei Lavori, Ing. Piergiorgio Perelli, esprime proprie considerazioni in merito alle cause scatenanti il citato fenomeno di sfornellamento;

Nel frattempo, il **17/04/2013** si è tenuto presso il Comune di Pralormo un **Tavolo Tecnico** tra la nuova Stazione Appaltante, il RUP e DL e il Dirigente f.f. dell' Ufficio tecnico per le dighe di Torino per la valutazione del percorso amministrativo da attuarsi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013.

Dalla documentazione acquisita (Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori del 10/08/2012) risulta inoltre che all'impresa appaltatrice debba ancora essere corrisposto il pagamento della 8° rata di acconto pari ad € 76.237,57 come riportato nel **Certificato di Pagamento n 8**, emesso in data 27/02/2012: “... *il Commissario Delegato, il cui compito è venuto meno con la scadenza del regime d'emergenza, non ha proceduto all'emissione del mandato di pagamento dell'importo suddetto* ...”

Le **avverse condizioni meteorologiche** e le abbondanti precipitazioni verificatesi nel mese di maggio 2013 ed in particolare **dal 15/05/2013 al 19/05/2013** (cfr ARPA Piemonte / Regione Piemonte - bollettini di allerta meteorologica da 135/2013 a 139/2013) hanno determinato l'intensificazione delle attività di sorveglianza e monitoraggio ed imposto, a seguito dell'innalzamento della quota di invaso fino quasi alla quota massima autorizzata, **il rinvio della campagna di indagini piezoelettriche** (come da nota della impresa TECNIS del 17/05/2013), vista la probabile apertura delle paratoie per la

gestione della quota di invaso;

Si ravvisa infine la necessità, una volta conclusa la prima fase ricognitiva e di ricostruzione della complessa trafila che, dall'inizio e fino ad ora, ha contraddistinto l'appalto per i lavori di messa in sicurezza del Lago della Spina, di esaminare, in vista della loro sollecita definizione, le pretese avanzate dall'impresa esecutrice ed iscritte sugli atti contabili unitamente alle ulteriori istanze formulate alla Stazione appaltante.

Sentita la relazione del Sindaco

Vista

infine la deliberazione del Consiglio Comunale num. 15 del 03/05/2013;

Dal momento che

trascorsi 90 giorni dall'adozione della OCDPC 53/2013 si ritiene opportuno procedere ad una formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;

Ravvisata la necessità

di trasmettere il presente provvedimento:

- ♣ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- ♣ al Responsabile Unico del Procedimento;
- ♣ al Direttore dei Lavori;
- ♣ alla Commissione di Collaudo;
- ♣ all'impresa appaltatrice, TECNIS Spa;
- ♣ al Consorzio irriguo di secondo grado "Chierese Astigiano";
- ♣ alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;
- ♣ Circolo Arci Lago Spina;

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati ex art. 49 D.Lgs 267/2000

Con votazione favorevole all'unanimità palese

DELIBERA

1. di approvare la relazione del Sindaco, quale formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;
2. di prendere atto dell'emissione del SAL 8 e del Certificato di Pagamento n 8 e di disporre il pagamento, per € 76.237,57;
3. di prendere atto della nota dell'Ing. Responsabile del 09/04/2013 (prot 1241) con cui venne segnalato per la prima volta l'avvallamento verificatosi sul paramento di monte in prossimità dell'area di cantiere (opera di contenimento della camera di monte);
4. di prendere atto della nota dell'Ing Responsabile del 08/05/2013 in cui si dichiarava la necessità di procedere ad una campagna di indagini piezoelettriche, e del preventivo allegato per un importo pari ad € 13.500,00 a cui si sommano spese generali pari al 26,50% del preventivo stesso;
5. di prendere atto dell'OdS numero 5 del 13/05/2013 e della successiva nota in pari data con cui l'impresa TECNIS accetta l'OdS 05 con le relative considerazioni di cui all'allegato all'accettazione;
6. di considerare l'opportunità e/o la necessità di intervenire con gli occorrenti atti sulla perdurante efficacia del protocollo di intesa "*Sorveglianza Diga Lago della Spina e area dell'invaso*" sottoscritto dal Commissario Delegato (Ing Piergiorgio Perelli), Comune di Pralormo e Circolo ARCI Lago Spina e approvato con DGC 32 del 11/06/2008, essendo cessata la fase emergenziale di messa in sicurezza del sito per OCDPC 53/2013;
7. di prendere atto e di condividere la necessità, una volta conclusa la prima fase ricognitiva e di ricostruzione della complessa trafila che, dall'inizio e fino ad ora, ha contraddistinto l'appalto per i lavori di messa in sicurezza del Lago della Spina, di esaminare, in vista della loro sollecita definizione, le

pretese avanzate dall'impresa esecutrice ed iscritte sugli atti contabili unitamente alle ulteriori istanze formulate alla Stazione appaltante.

8. di trasmettere il presente provvedimento:

- ♣ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- ♣ al Responsabile Unico del Procedimento;
- ♣ Direttore dei Lavori;
- ♣ alla Commissione di Collaudo;
- ♣ all'impresa appaltatrice, TECNIS Spa;
- ♣ al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- ♣ alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;
- ♣ Circolo Arci Lago Spina

9. di procedere con successiva votazione palese a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Art. 49 D.Lgs 267/2000

Parere di regolarità tecnica : Favorevole

Il Responsabile area tecnica

Arch. Carlo Fenoglio

Parere di regolarità contabile : Favorevole

Il Responsabile area finanziaria

Rag. Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco

L'assessore

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27 maggio 2013.

Li 27 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24 maggio 2013

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE