



**Messa in sicurezza Diga Lago della Spina ex OCDPC 53/2013**

**PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 40**

Prot. N 411 del 05/02/2015

- VISTO il contratto Rep. N° 682 del 27/10/2014 relativo all'appalto dei lavori degli *"Ulteriori interventi per il superamento della situazione di criticità della diga di La Spina"*, sottoscritto dal Sindaco di Pralormo, Dott. Lorenzo Fogliato, e dal Legale Rappresentante dell'Impresa *r.a.m. Costruzioni Qualità s.r.l.* di Catanzaro, Sig. Raffaele Muraca;
- VISTI gli atti di validazione allegati alla nota prot. n. 14/NL del 14/1/2015 del Responsabile del procedimento, Ing. Alessandro Greco, relativi al progetto definitivo ed al progetto esecutivo presentati dalla *r.a.m. Costruzioni Qualità s.r.l.*, a firma dell'ing. Giuseppe Muraca;
- CONSIDERATO che l'art. 31 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al contratto d'appalto prevede che sia corrisposto all'appaltatore il corrispettivo per la progettazione dei lavori appaltati;
- VISTA la richiesta avanzata dalla *r.a.m. Costruzioni Qualità s.r.l.* con nota del 14/1/2015 integrata successivamente con nota del 27/1/2015;
- VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento con nota prot. n. 27/NL del 1/2/2015 relativo al corrispettivo per progettazione di € 35.000,00 oltre IVA nella misura di legge;
- CONSIDERATO, quindi, che occorre liquidare alla *r.a.m. Costruzioni Qualità s.r.l.* il corrispettivo per progettazione per l'importo di € 35.000,00 oltre IVA nella misura di legge;
- ACQUISITA la fattura 1/2015 emessa dalla *r.a.m. Costruzioni Qualità s.r.l.* per l'importo complessivo di € 42.700,00 (€ 35.000,00 + IVA 22%).



Comune di Pralormo

Sindaco

### **Tutto ciò premesso e considerato**

Vista l'Ordinanza N° 53 del 22/02/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante *“Ulteriori disposizioni di protezione civile volte all'individuazione dell'Amministrazione deputata al coordinamento delle iniziative avviate per il superamento della situazione di criticità legata alla messa in sicurezza della diga La Spina”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2013;

Richiamati tutti i precedenti provvedimenti sindacali e DGC adottati in forza della citata OCDPC N° 53/2013,

## **IL SINDACO**

### **DISPONE**

di **prendere atto** di quanto espresso nelle premesse e per l'effetto:

**-dispone** di pagare la fattura 1/2015 emessa dalla *r.a.m. Costruzioni Qualità s.r.l.* di Catanzaro per l'importo complessivo di € 42.700,00 (€ 35.000,00 + IVA 22%).

Il Sindaco di Pralormo  
Dott. Lorenzo Fogliato

2 / 2

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)

[www.comune.pralormo.to.it](http://www.comune.pralormo.to.it)

[sindaco@comune.pralormo.to.it](mailto:sindaco@comune.pralormo.to.it) - [protocollo@pec.comune.pralormo.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.pralormo.to.it)

Cell 366 57.47.371

Tel 011 94.81.103 - Fax 011 94.81.723