



Comune di Pralormo

Sindaco

Messa in sicurezza Diga Lago della Spina ex OCDPC 53/2013

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 23

Prot. N 1223 del 07/04/2014

Visto e richiamato

integralmente il Provvedimento Sindacale 2 del 31/07/2013 con il quale veniva approvato il quadro economico del trasferimento ai sensi dell'OCDPC, il Provvedimento Sindacale 7 del 16/09/2013 con il quale veniva approvata la prima variazione al quadro medesimo ed il Provvedimento Sindacale 17 del 12/12/2013 con il quale veniva approvata la seconda variazione al quadro medesimo;

Ritenuto

necessario procedere alla variazione a saldo finale invariato del Quadro economico del trasferimento da ultimo approvato con Provvedimento Sindacale 17 del 12/12/2013, e più precisamente:

- Maggiori spese alla voce A8 per € 78.996,86 per la copertura delle maggiori spese relative ai compensi di DL e RUP (calcolati su base temporale);
- Minori spese alle voci B3, B4, B6, B7, B8 per € 393.037,71 per accorpamento degli interventi nel ambito del Piano di cui all'art 1 comma 6;
- Maggiori spese per € 25.880,00 alla voce B5;
- Maggiori spese per 339.920,84 al Capo C per copertura spese Piano di cui all'art 1 comma 6 dell'OCDPC 53/2013

Aggiornato

il Quadro economico del trasferimento come da prospetto allegato (Allegato 1) i cui dati di sintesi sono:

1 / 5

Via Umberto I, 16 – 10040 Pralormo (TO)

www.comune.pralormo.to.it

sindaco@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Cell 366 57.47.371

Tel 011 94.81.103 - Fax 011 94.81.723



Comune di Pralormo

Sindaco

Cod	Descrizione categoria di spesa	€
A	Somme relative ai lavori eseguiti e ai rapporti giuridici pendenti di cui alla ricognizione dell'ex Commissario	€ 1.013.345,58
B	Somme previste per attività finalizzate al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 4 OCDPC n. 53/2013)	€ 308.616,69
C	Somme previste per ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 6 OCDPC n. 53/2013)	€ 941.357,92
	TOTALE OCDPC 53/2013	€ 2.263.320,19

Dato atto che

l'avanzamento delle attività di cui all'OCDPC 53/2013 impone l'adozione di adeguati strumenti di monitoraggio della spesa di cui al Quadro economico del trasferimento, ad integrazione e supporto dei sistemi e delle procedure normalmente adottati dal Servizio Finanziario Comune di Pralormo (Allegato 2 - "Mastri" anno 2013 e anno 2014);

Rilevato che

l'art 1 comma 6 dell'OCDPC 53/2013 prevede che qualora residuino risorse dalle attività di cui all'art 1 comma 4 il Comune di Pralormo può predisporre un piano di interventi complementari finalizzato a superare la situazione di criticità;

Visto

Il Piano predisposto dal DL Ing Catalano e depositato agli atti, il cui quadro economico ammonta ad € 940.502,53;



Comune di Pralormo

Sindaco

Dato atto che

dall'importo del trasferimento, dedotte le spese effettuate e i necessari accantonamenti per spese già impegnate e/o prevedibili secondo criteri di prudenza, residuano a finanziamento del Piano di cui al comma 6 risorse pari ad € 941.357,92

Ravvisata la necessità di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- alla Prefettura di Torino;
- alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi;
- alla Provincia di Torino – Servizio Protezione Civile;
- al Responsabile Unico del Procedimento;
- al Direttore dei Lavori;
- al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;

Tutto ciò premesso

IL SINDACO

DISPONE

Di approvare

la relazione, quale formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;

3 / 5

Via Umberto I, 16 – 10040 Pralormo (TO)

www.comune.pralormo.to.it

sindaco@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Cell 366 57.47.371

Tel 011 94.81.103 - Fax 011 94.81.723



Comune di Pralormo

Sindaco

Di approvare

la variazione a saldo finale invariato del Quadro economico del trasferimento da ultimo approvato con Provvedimento Sindacale 17 del 12/12/2013, e più precisamente:

- Maggiori spese alla voce A8 per € 78.996,86 per la copertura delle maggiori spese relative ai compensi di DL e RUP (calcolati su base temporale);
- Minori spese alle voci B3, B4, B6, B7, B8 per € 393.037,71 per accorpamento degli interventi nel ambito del Piano di cui all'art 1 comma 6;
- Maggiori spese per € 25.880,00 alla voce B5;
- Maggiori spese per 339.920,84 al Capo C per copertura spese Piano di cui all'art 1 comma 6 dell'OCDPC 53/2013

Di approvare

il Quadro economico del trasferimento come da prospetto allegato (Allegato 1) i cui dati di sintesi sono:

Cod	Descrizione categoria di spesa	€
A	Somme relative ai lavori eseguiti e ai rapporti giuridici pendenti di cui alla ricognizione dell'ex Commissario	€ 1.013.345,58
B	Somme previste per attività finalizzate al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 4 OCDPC n. 53/2013)	€ 308.616,69
C	Somme previste per ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 6 OCDPC n. 53/2013)	€ 941.357,92
	TOTALE OCDPC 53/2013	€ 2.263.320,19

Di approvare

la copertura finanziaria del Piano di cui all'art 1 comma 6 dell'OCDPC 53/2013, pari ad € 941.316,38 di cui al Capo C dell'Allegato 1



Comune di Pralormo

Sindaco

Di trasmettere

il presente provvedimento:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- alla Prefettura di Torino;
- alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi;
- alla Provincia di Torino – Servizio Protezione Civile;
- al Responsabile Unico del Procedimento;
- al Direttore dei Lavori;
- al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;

Il Sindaco di Pralormo
Dott. Lorenzo Fogliato

Via Umberto I, 16 – 10040 Pralormo (TO)

www.comune.pralormo.to.it

sindaco@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Cell 366 57.47.371

Tel 011 94.81.103 - Fax 011 94.81.723

OCDPC 53/2013 DEL 22/02/2013 - QUADRO ECONOMICO DEL

[illegible]

. TRASFERIMENTO AL 07/04/2014

[illegible]

COMUNE DI PRALORMO

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2013

Pag. 1

Intervento 2090301 Cap. 1 Numero Identificativo 884 Ultimazione messa in sicurezza diga Lago Spina

IMPEGNI	Data	Motivo	Imp. Impegnato Imp. da Pagare	Importo Pagato
CP 2013/ 108/2013/ 1	26.07.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 ord Delibera n. del	2.263.320,19 1.175.419,99	1.087.900,20
Man. 394/ 1	21.08.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		92.247,46
Man. 407/ 1	23.08.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		194.870,88
Man. 416/ 1	23.08.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		261,71
Man. 430/ 1	23.09.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		20.663,78
Man. 440/ 1	23.09.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		142.168,93
Man. 490/ 1	17.10.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina (ft.185/13) a		843,54
Man. 502/ 1	17.10.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		12.584,00
Man. 592/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina *ft.321/13 a		369.849,77
Man. 593/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina *ft.322/13 a		156.600,00
Man. 606/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		7.563,87
Man. 607/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		32.819,02
Man. 608/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		30.874,62
Man. 609/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		2.394,00
Man. 610/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		17.299,80
Man. 627/ 1	13.12.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		6.858,82

TOTALE INTERVENTO 2090301 CAPITOLO 1 Numero Identificativo 884

Stanz. iniz. di comp.	2.263.320,19	Impegni Competenza	2.263.320,19	Dispon. Competenza	0,00
Variazioni in piu	0,00	Liquidazioni Compet.	0,00	Da Pagare Competenza	1.175.419,99
Variazioni in meno	0,00	Mandati Competenza	1.087.900,20		
Stanz. ass. di comp.	2.263.320,19	Impegni Residui	0,00	Dispon. Residui	0,00
Residui	0,00	Liquidazioni Residui	0,00	Da Pagare Residui	0,00
		Mandati Residui	0,00		

COMUNE DI PRALORMO

SCHEDA MASTRO USCITA - ESERCIZIO 2014

Pag. 1

Intervento 2090301 Cap. 1 Numero Identificativo 884 Ultimazione messa in sicurezza diga Lago Spina

IMPEGNI	Data	Motivo	Imp. Impegnato Imp. da Pagare	Importo Pagato
RS 2013/ 108/2013/ 1	26.07.2013	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 ord Delibera n. del	1.175.419,99 1.134.931,50	40.488,49
Man. 95/ 1	21.02.2014	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		32.988,80
Man. 119/ 1	21.03.2014	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		183,20
Man. 147/ 1	21.03.2014	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		6.850,94
Man. 162/ 1	21.03.2014	Ultimazione messa in sicurezza diga lago Spina art.1 c. 3 or		465,55

TOTALE INTERVENTO 2090301	CAPITOLO 1	Numero Identificativo 884		

Stanz. iniz. di comp.	0,00	Impegni Competenza	0,00	
Variazioni in piu	0,00	Liquidazioni Compet.	0,00	Dispon. Competenza 0,00
Variazioni in meno	0,00	Mandati Competenza	0,00	Da Pagare Competenza 0,00
Stanz. ass. di comp.	0,00	Impegni Residui	1.175.419,99	
Residui	1.175.419,99	Liquidazioni Residui	0,00	Dispon. Residui 0,00
		Mandati Residui	40.488,49	Da Pagare Residui 1.134.931,50
